



**CONSORZIO DEI COMUNI DELLA  
PROVINCIA DI TRENTO**  
compresi nel Bacino Imbrifero Montano dell'Adige  
Trento - Piazza Centa, 13

**DELIBERAZIONE NR. 69  
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

**Oggetto: Proroga tempi di realizzazione progetti speciali.**

L'anno **Duemiladieci** addì **Ventiquattro** del mese di **Giugno** alle ore 10:30, presso la sede del Comune di Pozza di Fassa, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente legge, sono convocati a seduta i Componenti del Consiglio Direttivo.

All'appello risultano:

VICENZI RENATO	Presidente	Presente
PATONER FRANCO	Vicepresidente	Assente giustificato
BENEDETTI ARMANDO	Vicepresidente	Presente
PRETI DONATO	Vicepresidente	Presente
CAPPELLETTI ALBERTO	Consigliere	Presente
DELLADIO GIOVANNI	Consigliere	Presente
DELLAGIACOMA TULLIO	Consigliere	Presente
FONTANARI DAMIANO	Consigliere	Assente giustificato
NEGRI GIUSEPPE	Consigliere	Presente

---

Partecipa alla seduta il Direttore dott. Primo Bentivoglio, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il comm. VICENZI RENATO, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

---

## **RELAZIONE.**

*Con precedente deliberazione n. 127 in data 9.12.2009 il Consiglio direttivo ha preso atto che in data 2 Dicembre 2009 è stato sottoscritto il Contratto Decentrato relativo, all'utilizzo della quota "B" del Fondo Istituito ai sensi dell'art. 98 del C.C.P.L. 2002-2005, cui erano allegati anche i progetti sperimentali n. 1 "Proposte per il bilancio 2011" e n. 2 "Gestione informatizzata pratiche". Il termine originario era fissato per entrambi i progetti al 30 giugno 2010, termine che non può essere rispettato, per l'assenza della Responsabile del Servizio Finanziario, in seguito alla quale molte delle attività ordinarie e straordinarie sono state svolte dal Funzionario rimasto in servizio e per la concessione di part-time alla Addetta al Servizio Affari Generale. Si è pensato di prorogare il termine, per il progetto n. 1 al 31 agosto 2010, perché più oltre il progetto non avrebbe alcun senso, e per il progetto n. 2 al 31 dicembre 2010 data per cui la concessione di part-time temporaneo è cessata e quindi il progetto può essere ultimato. S'intende che il compenso fissato viene decurtato di un dodicesimo per ogni mese di ritardo. Trattandosi di intervento a favore del personale, si prescinde dall'interpellare in merito le OO.SS.*

## **IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

**Visto** il testo del Contratto Decentrato;

**Vista** la L.R. 10/1998;

**Acquisito** il parere in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa dal Direttore consorziale ai sensi dell'art. 56, comma 1, della L.R. 04.01.1993 n. 1, come sostituito con l'art. 16, comma 6, della L.R. 23.10.1998, n. 10;

**ALL'UNANIMITA'**

## **DELIBERA**

1. di prorogare i tempi di realizzazione dei progetti speciali di cui al Contratto Decentrato relativo, all'utilizzo della quota "B" del Fondo Istituito ai sensi dell'art. 98 del C.C.P.L. 2002-2005 come segue:  
per il progetto n. 1 al 31 agosto 2010, perché più oltre il progetto non avrebbe alcun senso, e per il progetto n. 2 al 31 dicembre 2010.  
S'intende che il compenso fissato viene decurtato di un dodicesimo per ogni mese di ritardo.

2. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31.07.1993, n. 13, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- reclamo al Consiglio Direttivo, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 97 comma 9 del D.P.G.R. 27.2.1995, n. 4/L.
  - fermo restando che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 63 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 e dell'art. 409 c.p.c., le controversie in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A. sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario competente per territorio, in funzione di Giudice del Lavoro, previo esperimento del tentativo di conciliazione obbligatorio, ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 165/01 citato.

IL PRESIDENTE  
comm. Renato Vicenzi

IL DELEGATO ALLA FIRMA  
dott. Tullio Dellagiacomà

IL DIRETTORE  
dott. Primo Bentivoglio

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è in pubblicazione all'albo consorziale per 10 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 54, comma I, L.R. 04/01/1993, nr. 1, dal 25-06-2010.

IL DIRETTORE  
dott. Primo Bentivoglio

---

Sulla proposta di deliberazione oggi formalizzata nel presente atto a norma dell'art. 16 comma 6° della L.R. N. 10/98 è stato acquisito in precedenza il parere positivo del Direttore consorziale sulla regolarità amministrativa di competenza.

Visto : IL DIRETTORE  
dott. Primo Bentivoglio

---

Deliberazione divenuta esecutiva il 05-07-2010

IL DIRETTORE  
dott. Primo Bentivoglio

**PER COPIA CONFORME**

Trento, 05-07-2010

IL DIRETTORE  
dott. Primo Bentivoglio